

Ndsstudio FLOW

Gestión de Proyectos y Recursos Humanos



NetDesign
STUDIO

Pza. Mayor, 8 · 2º · 47001 · Valladolid (España)
Tlf. +34 902 995 726 · Fax. +34 901 020 546
www.nds.es · info@nds.es



El **Ndstudio Flow** fue creado por **Net Design Studio** para la gestión de proyectos, donde se optimizarán los recursos humanos en horas, costes y fuese un sistema de control de tiempos.

Es una herramienta versátil que permite gestionar para los usuarios de la empresa los proyectos a realizar, así como la evolución de los mismos determinando las horas necesarias para cada proyecto, así como la rentabilidad y desviaciones de los mismos.

El **Ndstudio Flow** dispone de los siguientes módulos:

Gestión de Proyectos


- ✓ El sistema se divide en proyectos y tareas.
- ✓ Informe sobre costes, márgenes de proyectos.
- ✓ Informe de rentabilidad por empleado.
- ✓ Control de horas por proyecto y por tarea.
- ✓ Gestión de horas por empleado.
- ✓ Asociar documentos.
- ✓ Firma de documentos mediante certificado digital.

Gestión de Usuarios

- ✓ Administración de los permisos para los usuarios.
- ✓ Agrupación por roles.
- ✓ Segmentación por funcionalidades.
- ✓ Integración con el Windows Directory.
- ✓ Gestión de acceso por proyecto y tarea.

Gestión de Tareas

- ✓ El gestor de tareas nos permite conocer si tengo alguna tarea pendiente en función de la documentación que hemos incluido dentro del gestor.



Resumen por Usuario		
José Luis Arenas:	24:30	
Gonzalo Galván:	32:00	

Fecha	Usuario	Proceso
02/03/2006	José Luis Arenas	Nuevo Proyecto: Integración Gestor de Contenidos Cliente

Fecha	Tiempo	Tipo	Nombre	Usuario	Descripción
02/06/2006	05:00	Tarea	Programación	Gonzalo Galván	
01/06/2006	04:00	Tarea	Programación	Gonzalo Galván	
31/05/2006	05:00	Tarea	Programación	Gonzalo Galván	
30/05/2006	06:00	Tarea	Programación	Gonzalo Galván	
29/05/2006	03:00	Tarea	Programación	Gonzalo Galván	

Resumen de Proyecto	
Inicio del Proyecto:	15/02/2006 [117 Días]
Fecha de Entrega:	20/04/2006 [-53 Días]
Fecha Estimada:	05/05/2006 [-38 Días]
Tiempo Proyectado:	0
Tiempo Inicial:	0
Tiempo Estimado:	10
Tiempo Restante:	-46
Tiempos 30 Días:	00:00
Tiempo Mes actual:	00:00
Tiempo/Coste Total:	02:00/22.66

Resumen por Usuario	
---------------------	--

Abrir
Editar
Nuevo Grupo
Nuevo Usuario
Nuevo Proyecto
Nueva Tarea
Control de Tiempos
Cortar
Copiar
Eliminar
Propiedades

Existen varios **submódulos**:

1. **Módulo de tareas pendientes:** todas las tareas pendientes que debemos realizar.
2. **Módulo de tareas realizadas:** tareas ya realizadas.
3. **Módulo de tareas históricos:** tareas sobre las que ya no se puede realizar ninguna función.

Otras funcionalidades

- ✓ **Sistema de Agenda** donde se podrá ver las fechas de finalización de cada una de las tareas y proyectos, así como marcar cualquier procedimiento.